





















Id	Opgavenavn	Vægt	Vægt	Vægt	Startdato	Slutdato
16	 <u>Bemærkninger</u> Korrigeret likviditetsoversigt inkl. endelig primobeholdning 2008	1 dag			ma 07-04-08	ma 07-04-08
17	 <u>Bemærkninger</u> Teknisk budgetgrundlag klar til ØKU	2 dage			ti 08-04-08	on 09-04-08
18	 <u>Bemærkninger</u> Teknisk budgetgrundlag klar til ØKU og KB indeholdende Hovedoversigt, Bruger/skal, Likviditetsoversigt, Servicedriftsudgifter og korrektioner fra råbudget.	1 dag?			fr 11-04-08	fr 11-04-08
19	 <u>Bemærkninger</u> Direktionen behandler teknisk budgetgrundlag	1 dag			on 16-04-08	on 16-04-08
20	 <u>Bemærkninger</u> Økonomiudvalg behandler teknisk budgetgrundlag	1 dag			on 23-04-08	on 23-04-08
21	 <u>Bemærkninger</u> Visionsseminar KB	1 dag			to 24-04-08	to 24-04-08
22	 <u>Bemærkninger</u> Indberetning af konsekvenser af ØKU og Visionseminar. Evt. besparelser placeres på midlertidige særskilte konti indenfor rammebevillingerne.	1 dag?			fr 25-04-08	fr 25-04-08
23	 <u>Bemærkninger</u> Økonomirapporter udsendes til de budgetansvarlige som grundlag for den kommende budgetdialog. Ledsages af relevant information og skemaer, skabeloner mv.	1 dag			ti 29-04-08	ti 29-04-08
25	 <u>Bemærkninger</u> Budgetdialog mellem økonomiafdelingen og de budgetansvarlige ledere/medarbejdere. Budgetdialogen resulterer i følgende: • omplaceringer • Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer • tekniske korrektioner (fejll og mangler samt evt. nye forudsætninger) • budgetbemærkninger vedr. forudsætninger og grundlag • spareforslag - udmøntning af evt. udmejlte sparekrav (skabelon) • udviklingsønsker til prioriteringsdebat. Bagatelgrænse 25 tkr. Skal forholde sig til de politiske udmeldinger fra visionsseminaret. Skal beskrive udbyttet for borgerne og hvori nyskabelsen ligger (skabelon) • Målbare Resultatkrav. (Skal defineres nærmere)	28 dage?			on 30-04-08	fr 06-06-08
26	 <u>Bemærkninger</u> Indberetning af budgetbidrag til økonomisystemet og afstemning af Hovedoversigt	3 dage			ma 09-06-08	on 11-06-08

Id	📌	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
27	📌	Budgetbemærkninger	3 dage	ma 09-06-08	on 11-06-08
		<i>Bemærkninger</i> Udarbejde budgetbemærkninger og diverse oversigter inkl. forslag til takstblade.			
28	📌	Udtræk	1 dag?	to 12-06-08	to 12-06-08
		<i>Bemærkninger</i> Udtræk talmateriale til basisbudgettet			
29	📌	Trykning	1 dag	fr 13-06-08	fr 13-06-08
		<i>Bemærkninger</i> Trykning og omdeling af basisbudget (ringbind) til direktion og kommunalbestyrelse.			
30	📌	Direktionen behandler	1 dag	ma 16-06-08	ma 16-06-08
		<i>Bemærkninger</i> Direktionen behandler basisbudget så indstilling foreligger til fagudvalgsmøderne			
31	📌	Kultur- og socialudvalg	1 dag?	ti 17-06-08	ti 17-06-08
		<i>Bemærkninger</i> Kultur- og socialudvalget behandler basisbudgettet			
32	📌	Teknik- og havneudvalg	1 dag?	to 19-06-08	to 19-06-08
		<i>Bemærkninger</i> Teknik- og havneudvalget behandler basisbudgettet			
33	📌	Fagudvalgsbeslutninger afleveres	1 dag?	fr 20-06-08	fr 20-06-08
		<i>Bemærkninger</i> Frist for aflevering af fagudvalgsbeslutning til øk.afd. herunder: • omplaceringer (ikke kalkulatoriske udgifter men evt. regulering af de enkelte rammer) • indstilling vedrørende udmøntning af spareforslag • indstilling vedrørende udviklingsønsker • indstilling vedrørende budgetbemærkninger, herunder præcisering af eventuelle politiske bindinger • indstilling vedrørende resultatkrav.			
34	📌	Basisbudgetmateriale udleveres	4 dage	ma 23-06-08	to 26-06-08
		<i>Bemærkninger</i> Basisbudgetmateriale udleveres til de budgetansvarlige			
35	📌	Aftalen mellem KL og regeringen offentliggøres	5 dage	ma 23-06-08	fr 27-06-08
36	📌	Korrigeret indlægtsskøn	5 dage	ma 21-07-08	fr 25-07-08
		<i>Bemærkninger</i> Korrigeret indlægtsskøn efter regeringsaftalen er indarbejdet i KL's tilskudsmodel. Foreløbig vurdering statsgaranti contra egenbudgettering			

Id	 Opgavenavn	Vælg	Vælg	Vælg	Vælg	Varighed	Startdato	Slutdato
66	 <u>Bemærkninger</u> Indberetning af budgetoplysninger til VM, KL DS m.fl.					47 dage	to 09-10-08	fr 12-12-08
67	 Beregning af fritvalgspriser					20 dage?	ma 03-11-08	fr 28-11-08
68	 <u>Bemærkninger</u> Færdiggøre budget					20 dage	ma 03-11-08	fr 28-11-08
70	 <u>Bemærkninger</u> Færdiggøre bemærkninger, trykning og udlevering af endeligt budget.					15 dage	ma 03-11-08	fr 21-11-08
69	 Rammebevillingsaftaler					1 dag?	ma 01-12-08	ma 01-12-08
71	 Budgettet låses					1 dag?	to 04-12-08	to 04-12-08
73	 <u>Bemærkninger</u> Økonomiudvalget behandler rammebevillingsaftaler og fritvalgspriser.					5 dage	ma 08-12-08	fr 12-12-08
72	 <u>Bemærkninger</u> Materiale til offentliggørelse i ugeavisen klar til indrykning før nytår.					1 dag?	on 17-12-08	on 17-12-08
	 <u>Bemærkninger</u> Kommunalbestyrelsen behandler rammebevillingsaftaler og fritvalgspriser.							