

Status

Status for etablering af kunstscoven pr. den 20. december 2022:

- Naturstyrelsen bidrager med 25% af udgifterne til erhvervelse af jordarealerne svarende til 430.000 kr. samt udarbejder skøde og afholde udgifter til landinspektør, tinglysning m.m.
- Naturstyrelsen forestår etableringen af skoven (plantning, hegning mod vildt og renholdelse) svarende til en budgetteret udgift på 615.000 kr.
- Naturstyrelsen påtager sig ejerskabet af skoven og den fremtidige drift af skoven.
- Ærø Kommunes Teknik-, Miljø- og Havneudvalg har den 15. december godkendt en bevilling på kr. 480.000 til skovrejsningen forudsat, at den øvrige finansiering tilvejebringes. Ærø Kommunes økonomi- og erhvervsudvalg tager endelig stilling den 5. januar 2023. Det forventes at være en formssag.
- Der er indgået betingede købsaftaler med lodsejerne og jordarealerne er godkendt af kommunen mv. til mulig skovrejsning.
- Der er en god dialog med en privat lodsejer/landmand og en forventet aftale om, at der kan etableres en 300 m lang sti, som forbinder skoven med Søbygaard, når skoven åbner for besøgende.
- Den 1. januar 2023 etableres Søbygaard som selvejende institution med fonds- og foreningsstruktur. Det nye Søbygaard har nu til formål at skabe oplevelses-, formidlings- og kulturelle aktiviteter og arrangementer til gavn for lokalbefolkningen og turister.
- Statens Kunstfond har finansieret udarbejdelse af en kunststrategi for Kunstscoven.
- Statens Kunstfond har finansieret udarbejdelse af en kunststrategi for Søbygaard.